
ALLEGATO "A"

Comune di Montalto di Castro (VT)
Provincia di VT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 139 E SUCC. L. 145/2018 - INTERVENTO
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI - MONTALTO MARINA - 2°
STRALCIO (CUP J21B18000590002).

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO.

CANTIERE: Via Tre Cancelli - Montalto Marina, Montalto di Castro (VT) (VT)

Montalto di Castro, 09/06/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Giambi Massimo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Architetto Massi Sara)

Geometra Giambi Massimo
Via G. Guglielmi n. 30
01014 Montalto di Castro (VT) ($EMPTY_CSP_08$)
Tel.: 0766 879984 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: massimo.giambi@libero.it

RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 139 E SUCC. L. 145/2018 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATIONEU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI - MONTALTO MARINA - 2° STRALCIO (CUP

J21B18000590002).  - Pag. 1

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
M
O
N
T
A
L
T
O
 
D
I
 
C
A
S
T
R
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
9
0
9
9
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
1
2
-
0
6
-
2
0
2
3

A
l
l
e
g
a
t
o
 
5
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 139 E SUCC. L. 145/2018 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATIONEU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI - MONTALTO MARINA - 2° STRALCIO (CUP

J21B18000590002).  - Pag. 2

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
M
O
N
T
A
L
T
O
 
D
I
 
C
A
S
T
R
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
9
0
9
9
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
1
2
-
0
6
-
2
0
2
3

A
l
l
e
g
a
t
o
 
5
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

1) Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Demolizioni e rimozioni 12 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Demolizione di fondazione stradale 6 g

Opere d'arte 42 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 13 g

Realizzazione di marciapiedi 19 g

Sede stradale 11 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Opere a verde 7 g

Decespugliamento di area boscata 1 g

Piantumazione arborea localizzata 2 g

Semina a spaglio 4 g

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13 g

Posa sostegni 7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 7 g

Apparecchi illuminanti 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 6 g

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 14 g

Gabbionate e massi 14 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 14 g

Installazione parapetto ciclopedonale 8 g

Posa di parapetto in acciaio 8 g

Smobilizzo del cantiere 16 g

Cantiere stradale 16 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 8 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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